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EDITAL SEI Nº 024/2018 PROEXC/UFU 

PROCESSO SEI: 23117.018345/2018-45 

Informamos aos proponentes o adiamento do resultado do processo de seleção de 

projetos do Edital SEI 024/2018, que serão apoiados com recursos do Projeto DIST-

SHOPPING PARK. O referido adiamento justifica-se pela análise em curso da 

avaliação da Caixa Econômica Federal sobre a prestação de contas e da proposta 

de  reprogramação de recursos e atividades do DIST. 

 

Considerando  que a análise técnica dos projetos já foi concluída, tão logo 

ocorra  a aprovação financeira da proposta de reprogramação pela Caixa Econômica 

Federal, o resultado final da seleção de projetos será divulgado para o início da 

execução e desenvolvimento dos mesmos pelos proponentes.  

 

 

NOVO CRONOGRAMA  

ITEM 7. DO CRONOGRAMA: 

AÇÃO  DATA  

Divulgação do EDITAL 23/03/2018 a 06/04/2018 

Período de Inscrições 04 , 05 e 06/04/2018 

Apresentações orais 07/04/2018 

Avaliação da Proposta por parte da 

Comissão 

07 a 12/04/2018 

 

Resultado Preliminar 13/04/2018 

Recurso 16/04/2018 

Resultado Final Adiamento por tempo 
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indeterminado até que se tenha 

aprovação dos recursos pelo fundo 

socioambiental Caixa Econômica 

Federal. 

Entrega do Relatório Final dos 

projetos 

Até 30/11/2018 

 

Uberlândia,  03 de maio de 2018 
 
 
 
 
Prof. Drª Gláucia Carvalho Gomes 
Coordenadora Geral do Programa DIST-SHOPPING PARK  


